



نموذج وثيقة مشروع

إدارة التخطيط الاستراتيجي

أولاً-التعريف بالمشروع:

العنصر	الوصف
اسم المشروع	التوسع في إبرام الاتفاقيات في مجال دراسات عليا
الارتباط بالخطة الاستراتيجية:	الهدف الاستراتيجي ذات العلاقة: 1- تطوير برامج الدراسات العليا 2- بناء شراكات مميزة 3- تعزيز دور التعاون الدولي في دعم المسيرة التعليمية
	مؤشرات الأداء ذات العلاقة: 1- عدد الاتفاقيات في مجال الدراسات العليا (1-5-4) 2- عدد البحوث المنشورة من الاتفاقيات في مجال الدراسات العليا.(2-5-4) 3- عدد طلاب الدراسات العليا المستفيدين من الاتفاقيات في مجال الدراسات العليا.(3-5-4)
جهة تنفيذ المشروع	عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي والتبادل المعرفي
نطاق العمل بالمشروع	يشمل نطاق العمل بهذا المشروع على إنشاء شراكات مميزة مع الجامعات المحلية والعالمية تهدف إلى تطوير برامج الدراسات العليا التي تخدم المتطلبات الحالية للسوق المحلية والمجتمع إضافة إلى تطوير المهارات العلمية والبحثية لمنسوبي جامعة الباحة.
التاريخ المتوقع لبدء العمل بالمشروع	حسب توجهات إدارة الجامعة
مدة تنفيذ المشروع	4 سنوات
الميزانية المقترحة للمشروع	
مدير المشروع	أ.د. فارس صالح عبدالله الغامدي
وظيفته	وكيل الجامعة للتطوير والجودة
بيانات الاتصال	هاتف المكتب
	15155 تحويلة 0177257700

0505590799	الجوال
fsaleh@bu.edu.sa	البريد الإلكتروني

ثانياً- وصف عام للمشروع:

التوسع في إبرام الاتفاقيات في مجال الدراسات العليا	اسم المشروع
تُعنى هذه المبادرة بتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي في مجال الدراسات العليا والبحوث العلمية، سواء من خلال التدريس، أو التدريب، أو الإشراف العلمي، أو البحوث و اطروحات أبحاث الدراسات العليا مع جامعات محلية أو عالمية.	تعريف مختصر عن المشروع
<p>1- تطوير برامج الدراسات العليا</p> <p>2- بناء شراكات مميزة</p> <p>3- تعزيز دور التعاون الدولي في دعم المسيرة التعليمية</p> <p>4- تنمية التبادل المعرفي</p> <p>5- تبادل الخبرات والاستشارات</p> <p>6- تنفيذ التطوير بما يتلاءم مع رؤية 2030</p>	أهداف المشروع
<p>1- اثناء الأبحاث العلمية و الدراسات العليا بما يخدم استراتيجية جامعة الباحة</p> <p>2- اثناء التبادل العلمي و المعرفي بما يخدم أهداف و كالة الجامعة للتطوير و الجودة و وكالة الجامعه للدراسات العليا و البحث العلمي</p> <p>3- تطوير و تنوع قاعدة الأبحاث العلمية بجامعة الباحة</p> <p>4- الاستفادة من الخبرات التقنية و العلمية المحلية و الدولية</p>	مخرجات المشروع المتوقعة

1- أ.د. فارس صالح عبدالله الغامدي وظيفته وكيل الجامعة للتطوير والجودة (رئيساً)	فريق العمل المقترح للمشروع
2- أ.د. غانم محمد عبدالله الغامدي وظيفته وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي (عضوًا)	
3- د. عبدالعزيز يحيى الغامدي وظيفته وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية (عضوًا)	
4- د. سعيد أحمد الغامدي وظيفته عميد الدراسات العليا (عضوًا)	
5- د. محمد عبدالله الشنفي وظيفته المشرف على إدارة التعاون الدولي و التباد المعرفي (عضوًا)	

ثالثًا- الإطار الزمني لتنفيذ المشروع¹:

المرحلة الأولى:تحديد الاحتياجات، تحديد الجامعات و بنود الاتفاقيات و تفعيلها..... مدة تنفيذ المرحلة.....12 شهر.....

م	الأنشطة	مدة التنفيذ	الإجراءات التنفيذية	المخرجات المتوقعة	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية لكل نشاط
1	القيام بدراسة تقييمية لفاعلية الاتفاقيات القائمة حالياً	لا يوجد اتفاقيات قائمة حالياً	1..... 2..... 3.....	1..... 2..... 3.....		
2	تحديد الاحتياج لعقد الشراكات بين الجامعة والجامعات الأخرى في مجال الدراسات العليا.	6 شهور	1-التنسيق مع جهة تنفيذ المشروع لتحديد برامج الدراسات العليا و الاحتياجات. 2- تحديد مجالات التعاون الأكاديمي و البحثي لأعضاء هيئة التدريس 3- اختيار الجامعات المحلية و العالمية التي تطابق تنفيذ أهداف المشروع 4-الرفع لمعالي رئيس الجامعة للاعتماد	1-تحديد برامج الدراسات العليا و احتياجاتها 2-تحديد احتياجات تطوير أعضاء هيئة التدريس في المجال الأكاديمي و البحثي 3- تحديد الجامعات المحلية و العالمية التي سيتم توقيع الاتفاقيات معها 4-اعتماد التنسيق و التعاون بين جامعة الباحثة و الجامعات الأخرى لتطوير برامج الدراسات العليا	وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي بالتنسيق مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية و وكالة الجامعة للتطوير و الجودة	

¹ تبعاً إذا كان المشروع على مراحل.

3	وضع خطة عمل وآلية واضحة لمتابعة الشراكات الموقعة ومخرجاتها	6 شهور	1-التنسيق مع الجامعات التي تم اختيارها 2-توقيع الاتفاقية 3-تفعيل الاتفاقية	1-التواصل مع الجامعات لبناء الاتفاقيات 2-اعتماد الاتفاقيات 3-تنفيذ الاتفاقيات	وكالة الجامعة للتطوير و الجودة
إجمالي الميزانية التقديرية للمرحلة الأولى					

ملحوظات:

- 1.....
- 2.....

المرحلة الثانية:..تنفيذ بنود الاتفاقيات و تفعيل برامج الدراسات العليا. مدة تنفيذ المرحلة.....12 شهر.....

م	الأنشطة	مدة التنفيذ	الإجراءات التنفيذية	المخرجات المتوقعة	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية لكل نشاط
1	تقييم دور التعاون و الاتفاقيات في تنفيذ برامج الدراسات العليا و البحث العلمي	12 شهر	1-تحديد دور الاتفاقيات في بناء البرامج 2-لتنسيق مع الجامعات الأخرى فيما يختص بالبرامج التدريسية و التدريس 3-التنسيق مع الجامعات الأخرى فيما يختص بالبحث العلمي	1-تفعيل بنود من الاتفاقيات 2-تعزيز التعاون و التبادل المعرفي	وكالة الجامعة للتطوير و الجودة	
2	تنفيذ برامج الدراسات العليا	12 شهر	1-قبول طلاب الدراسات العليا و تطبيق البرنامج للسنة الدراسية الأولى 2-تحديد عناصر و آلية التعاون البحثي 3-الرفع بتقرير أداء الطلاب للسنة الأولى	1-تفعيل برامج الدراسات العليا 2-تنفيذ التعاون المشترك في هذا المجال 3-تحليل أداء طلاب الدراسات العليا	عمادة الدراسات العليا	
3						

	إجمالي الميزانية التقديرية للمرحلة الثانية					

ملحوظات:

-1
-2

المرحلة الثالثة: تنفيذ ومراجعة بنود الاتفاقيات و تفعيل برامج الدراسات العليا.. مدة تنفيذ المرحلة.....12 شهر.....

م	الأنشطة	مدة التنفيذ	الإجراءات التنفيذية	المخرجات المتوقعة	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية لكل نشاط
1	تنفيذ و مراجعة بنود الاتفاقيات	12 شهر	1-التنسيق مع الجامعات الأخرى فيما يختص بسير الاتفاقيات 2-التنسيق مع وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي فيما يختص بالتعاون الدولي و التبادل المعرفي 3- اعداد التقارير لهذه المرحلة	1-تفعيل بنود من الاتفاقيات 2-تعزيز التعاون و التبادل المعرفي 3-اثراء البحث العلمي.	وكالة الجامعة للتطوير و الجودة	
2	تنفيذ برامج الدراسات العليا	12 شهر	1-تطبيق البرنامج للسنة الدراسية الثانية 2-تفعيل آلية التعاون البحثي 3-الرفع بتقرير أداء الطلاب للسنة الدراسية الثانية	1-تفعيل برامج الدراسات العليا 2-تقييم التعاون المشترك في تطوير برامج الدراسات العليا 3-تحليل أداء طلاب الدراسات العليا	عمادة الدراسات العليا	
3	اعداد إحصائية بأبحاث أعضاء هيئة التدريس ضمن الاتفاقيات المبرمة	شهرين	1-التنسيق مع وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي باعداد إحصائية بأبحاث أعضاء هيئة التدريس ضمن الاتفاقيات المبرمة 2-..... 3-.....	1- اثراء الأبحاث العلمية بما يخدم استراتيجية جامعة الباحه 2- تطوير و تنوع قاعدة الأبحاث العلمية بجامعة الباحه 3-الاستفادة من الخبرات التقنية و العلمية المحلية و الدولية	وكالة الجامعة للتطوير و الجودة بالتنسيق مع وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي	
إجمالي الميزانية التقديرية للمرحلة الثالثة						

ملحوظات:

- 1.....
2.....

المرحلة الرابعة: تقييم دور الاتفاقيات في تنفيذ المشروع..... مدة تنفيذ المرحلة.....12 شهر.....

م	الأنشطة	مدة التنفيذ	الإجراءات التنفيذية	المخرجات المتوقعة	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية لكل نشاط
1	مراجعة و تقييم سير الاتفاقيات	12 شهر	1-مراجعة البنود التي تم تنفيذها من الاتفاقيات 2-التنسيق مع عمادة الدراسات العليا لاعداد تقييم لدور الاتفاقيات في تطوير برامج الدراسات العليا و البحث العلمي 3- اعداد التقارير لهذه المرحلة	1-اثرء التبادل العلمي و المعرفي بما يخدم أهداف وكالة الجامعة للتطوير و الجودة وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي 2-تنفيذ أهداف المشروع	وكالة الجامعة للتطوير و الجودة	
2	استيفاء متطلبات انجاز برامج الدراسات العليا	12 شهر	1-الرفع بأبحاث التخرج. 2-الرفع بالأوراق العلمية المنشورة 3-تحليل و تقييم دور الاتفاقيات في تطوير البرامج و جودة الأبحاث المنجزة و المنشورة	1- اثناء الأبحاث العلمية و الدراسات العليا بما يخدم استراتيجية جامعة الباحة 2- تطوير و تنوع قاعدة الأبحاث العلمية بجامعة الباحة 3-الاستفادة من الخبرات التقنية و العلمية المحلية و الدولية	وكالة الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي	
3	رفع التقرير الختامي للمشروع	3 شهور	1-اعداد التقرير الختامي 2..... 3.....	1-تنفيذ أهداف المشروع 2-انجاز المشروع 3.....	وكالة الجامعة للتطوير و الجودة	

	إجمالي الميزانية التقديرية للمرحلة الرابعة					

ملحوظات:

- 1.....
- 2.....

رابعاً-نتائج المراجعة الفنية لوثيقة المشروع²:

ملاحظات	بنود المراجعة الفنية			
	<input type="checkbox"/>	غير مكتمل	<input type="checkbox"/> مكتمل	التعريف بالمشروع
	<input type="checkbox"/>	غير متوائم	<input type="checkbox"/> متوائم	المواءمة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة
	<input type="checkbox"/>	غير مكتمل	<input type="checkbox"/> مكتمل	وصف المشروع

² تبعاً من قبل المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي.

	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> غير مكتمل	الإطار الزمني لتنفيذ المشروع
(تذكر أسباب عدم الموافقة)	<input type="checkbox"/> موافقة <input type="checkbox"/> عدم الموافقة	الرأي الفني

- اسم المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي /
- التوقيع /
- التاريخ /